



## PRÉFÈTE DES HAUTES-ALPES

Direction des Services du Cabinet  
Service interministériel de défense et  
protection civiles

Gap, le 05 septembre 2018

Affaire suivie par : Rémi Alberti  
Téléphone : 04.92.40.48.14  
Courriel : [remi.alberti@hautes-alpes.gouv.fr](mailto:remi.alberti@hautes-alpes.gouv.fr)

### **Relevé de conclusions** **Audioconférence Glissement de terrain Haut-Guil** **05 septembre 2018**

#### **Suivi du glissement :**

RTM, CD 05, CCGQ: Pas de mouvement significatif.

- Le serveur de la SAGE pour la consultation des données est actif, l'interface sera diffusée par la Communauté de Communes. Cette mise en service devrait permettre de s'affranchir des problèmes de serveur.

Météo : Averses pouvant être orageuses jeudi, moins marquées vendredi, puis beau temps sec.

#### **Circulation :**

**Route provisoire :** Pas de problème constaté.

- L'article paru aujourd'hui dans le Dauphiné porte de nombreuses erreurs dont la correction sera demandée par le CD 05, appuyé par ENEDIS

- Une précision est apportée sur les heures de passage prévues lors des jours de coupure de la route provisoire : de 10h à 10h07, passage possible dans le sens Aiguilles-Abriès et de 10h15 à 10h22, passage possible dans le sens Abriès-Aiguilles.

**Route définitive :** Début du chantier conforme à la programmation.

- Il est nécessaire que le dévoiement de la fibre soit coordonné avec celui de la ligne ENEDIS afin de minimiser la coupure des communications et le la rendre « indétectable » selon les termes utilisés par PACA THD qui assure que la coupure sera réellement très courte (coupure nocturne envisagée).

**Piste de Marassan :** L'utilisation d'engins présents pour le chantier de la route définitive est envisagée pour aménager la piste pour le passage de l'autocar devant se rendre aux mines.