



PRÉFÈTE DES HAUTES-ALPES

Direction des Services du Cabinet
Service interministériel de défense et
protection civiles

Gap, le 25 septembre 2018

Affaire suivie par : Rémi Alberti
Téléphone : 04.92.40.48.14
Courriel : remi.alberti@hautes-alpes.gouv.fr

Relevé de conclusions **Audioconférence Glissement de terrain Haut-Guil** **19 septembre 2018**

Suivi du glissement :

RTM, CD 05, CCGQ: Pas d'évolution à signaler par rapport aux semaines précédentes.

Météo : Pas de précipitations significatives attendues pour la semaine à venir.

Circulation :

Pas de difficultés rencontrées à l'occasion des fermetures liées aux travaux. Une adaptation des horaires les mercredis a été réalisée pour permettre le transport scolaire dans les conditions mentionnées lors du dernier point de situation.

Point d'avancement sur les travaux :

L'ensemble des poteaux supports de la ligne ENEDIS ont été posés. Les travaux continuent de progresser plus rapidement qu'initialement prévu.

Le déploiement de la nouvelle ligne fibre est prévue le 28 septembre prochain et devrait engendrer quelques coupures minimes.